

6. AN EARNÁIL GHNÓ & TURASÓIREACHT CHULTÚRTHA

AN EARNÁIL TURASÓIREACHTA CULTÚRTHA

Beart 6.1	Feachtas Turasóireachta – Straitéis turasóireachta Cultúrtha a fhorbairt	
Réimsí:	E, F, I	
Critéir pleanála teanga:	3, 13, 15, 19	
Aidhm:	An ceantar a chur chun cinn mar cheannphointe turasóireachta cultúrtha & oidhreachta trí straitéis turasóireachta a fhorbairt.	
Eolas breise:	<ul style="list-style-type: none"> • Coiste a bhunú le hionadaithe ó gach sráidbhaile. • Comhairleoir Turasóireachta a fháil chun plean a chur le chéile le muintir na háite/an coiste. • Lógó a dhearadh don cheantar – agus é sin a úsáid ar na bileoga eolais s.rl. (m.sh. aiteann). • Bróisiúr dátheangach a chur le chéile m.sh. Gaelsaoire. • Ceangal leis an suíomh idirlín (Beart 6.1) ionas go mbeadh cuairteoirí ar an eolas faoi imeachtaí agus seirbhísí atá ar súil agus ar fáil sa cheantar, m.sh. Slí Gaeltacht Mhúscraí. • Aip Ghaeltacht Mhúscraí a fhorbairt don ghuthán póca. • Ná seirbhísí atá ar fáil a fhorbairt agus a nascadh. • Iardhaltaí na gColáistí Samhraidh (Béal Átha'n Ghaorthaidh, Cúil Aodha & Baile Bhúirne) a mhealladh ar ais chun cuairt a thabhairt ar an gceantar. <p><i>Encourage the development of a sustainable tourism industry which focuses on the language, landscape and traditions of Múscraí (Policy 7.2.2 - Research + DIG 2016)</i></p>	
Príomhúinéir an bhirt:	CFM, FMPT, CPTM, Coiste Turasóireachta Mhúscraí	
Páirtithe leasmhara:	Acadamh Fódhla - Dámh Staire, Údarás na Gaeltachta, Comhlachtaí Bia, Coistí Áitiúla, Coistí na bhféiltí áitiúla, Slí Gaeltacht Mhúscraí	
Saolré:	Socruithe agus ullmhúchán:	Bliain 1 – Comhairleoir & Coiste.
	Feidhmiú:	Bliain 2-7 – Cur i bhfeidhm.
Costas measta iomlán:	€6,000 – Braitheann sé ar an saghas maoinithe atá ar fáil.	

Costas measta in aghaidh na bliana:		Braitheann sé seo ar an bplean a chuireann an coiste le chéile. Bliain 1 & 2- €6,000 – Comhairleoir, Riarachán & Coiste.				
Bliain 1 €3,000	Bliain 2 €3,000	Bliain 3 ---	Bliain 4 ---	Bliain 5 ---	Bliain 6 ---	Bliain 7 ---
Foinsí maoinithe:		Bord Fáilte/Fáilte Ireland, Comhairle Contae Chorcaí – Rannóg Oidhreacht, Údarás na Gaeltachta (turasóireacht chultúrtha).				
Dúshlám fhéideartha:		Na páirtithe a nascadh – Stráitéis lárnach a fhorbairt.				
Réiteach molta:		An coiste áitiúil a bhunú & cruinniú a eagrú leis na páirtithe leasmhara chun na spriocanna & buntáistí a mhíniú.				
Monatóireacht ar éifeacht an bhirt:		Méadú ar líon na gcuairteoirí.				
Monatóireacht ar chur i bhfeidhm an bhirt:		Tuairiscí ón gCoiste.				

DRÉACHT

Beart 6.2	Feachtas Turasóireachta – Féilte a fhorbairt & Féilte Gaeltachta nua a bhunú					
Réimsí:	E, F, J					
Critéir pleanála teanga:	3, 12, 13, 15, 16, 19					
Aidhm:	Feachtas Turasóireachta – Féilte a fhorbairt & féilte Gaeltachta nua a bhunú, féilte a athbheochan.					
Eolas breise:	<p>Féilte a fhorbairt agus tacaíocht a thabhairt dóibh.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Taispeántas Talmhaíochta Baile Bhúirne/Cúil Aodha. • Cruinniú na bhfliúit. • Éigse Dhiarmuid Uí Shúilleabháin. • Féile na Laoch. • Féile Damhsa agus Ceoil Chorcaí & Chiarraí • IMBOLC. • Paráid Lá le Pádraig, Béal Átha'n Ghaorthaidh. • Cóisir Sráide Chúil Aodha. • Comóradh Sheáin Uí Shíocháin, Cill na Martra. • Ceol an Gheimhridh, Cill na Martra. <p>Féilte Gaeltachta Nua a bhunú</p> <ul style="list-style-type: none"> • Domhnach Cincíse (Beart 6.3). • Féile Cheoil – Buíon Phóibairí Béal Átha'n Ghaorthaidh, Craobh Lachtaín Naofa, CCÉ s.rl. (Beart 6.4). • Céilí Mór (Beart 11.8). 					
Príomhúinéir an bhirt:	CFM, FMPT, CPTM, ÁM					
Páirtithe leasmhara:	Údarás na Gaeltachta (turasóireacht chultúrtha), Muintir na háite.					
Saolré:	Socruithe agus ullmhúchán:		Bliain 1 – Ullmhú.			
			Bliain 2 – Iarratas a chur le chéile do scéim mhaoinithe Leader.			
	Feidhmiú:		Bliain 3-7			
Costas measta iomlán:	Is féidir le CFM an t-iarratas seo a chur le chéile.					
Costas measta in aghaidh na bliana:	Is féidir le CFM an t-iarratas seo a chur le chéile – níor cheart go mbeadh costas leis an iarratas féin a chur le chéile.					
Bliain 1	Bliain 2	Bliain 3	Bliain 4	Bliain 5	Bliain 6	Bliain 7
---	---	---	---	---	---	---
Foinsí maoinithe:	LEADER – Festival and Events Funding					

Dúshlám fhéideartha:	Na páirtithe a nascadh.
Réiteach molta:	Coiste na bhFéiltí a bhunú.
Monatóireacht ar éifeacht an bhirt:	Méadú ar líon na gcuairteoirí agus ar líon mhuintir na háite.
Monatóireacht ar chur i bhfeidhm an bhirt:	Tuairisc bhliantúil ó Choiste na bhFéiltí.

DRÉACHT

Beart 6.3	Feachtas Turasóireachta – Féile Domhnach Cincise	
Réimsí:	E, J	
Critéir pleanála teanga:	3, 12, 13, 19	
Aidhm:	Féile Domhnach Cincise trí Ghaeilge a fhorbairt agus a athbheochan.	
Eolas breise:	<p>Athbheochan a dhéanamh ar na himeachtaí mórthimpeall ar Dhomhnach Cincise:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Turas a thosnú le hAifreann sa Séipéal i gCúil Aodha, le Cór Chúil Aodha, ag leanúint ar aghaidh go Reilig Ghobnatan i mBaile Bhúirne, Lámh Lachtaín i gCill na Martra, Tobair Lachtaín i Reidh na nDóirí, & Naomh Fionnbarra i nGuagán Barra. • Diaspóra – a thabhairt abhaile agus ócáid a fhorbairt dóibh (cosúil le Gathering.ie). • Tairgí bia áitiúla (Fia Bán, Macroom Mozzarella, Folláin, Cáis Chúil Aodha, MPH Foods, Bia Gan Breise/Gookies). • Ceardaíocht ón gceantar (ealaíontóirí, seodóirí, siúinéirí & ceardaithe eile). • Rince agus ceoil abú. 	
Príomhúinéir an bhirt:	CFM, FMPT, CPTM, ÁM	
Páirtithe leasmhara:	Cór Chúil Aodha, Gnóthaí Áitiúla, Aisling Gheal, Údarás na Gaeltachta, Buíon Phóibairí Béal Átha'n Ghaorthaidh, Craobh Lachtaín - CCÉ, Iontaobhas Fódhla/Acadamh Fódhla	
Saolré: Sé bliana	Socrúithe agus ullmhúchán:	Bliain 1-2 – Plean a chur le chéile.
	Feidhmiú:	Bliain 3-7 – Forbairt.
Costas measta iomlán:	Braitheann sé ar an bplean don fhéile.	
Costas measta in	Braitheann sé ar an bplean don fhéile.	
Foinsí maoinithe:	Scéim na bhFéiltí – LEADER, Bord Fáilte, Údarás na Gaeltachta (turasóireacht cultúrtha).	
Dúshlán fhéideartha:	Áit na Gaeilge san fhéile.	
Réiteach molta:	Go mbeadh CFM mar phríomhúinéir an bhirt – an Ghaeilge a bheith lárnach	
Monatóireacht ar éifeacht an bhirt:	Méadú ar líon na gcuaríteoirí agus ar líon mhuintir na háite.	
Monatóireacht ar chur I bhfeidhm an bhirt:	Tuairisc a fháil ón gCoiste.	

Beart 6.4	Feachtas Turasóireachta – Féile Cheoil	
Réimsí:	E, J	
Critéir pleanála teanga:	3, 12, 13, 19	
Aidhm:	Féile Cheoil a bhunú.	
Eolas breise:	Coiste a bhunú chun é seo a fhorbairt ach tá go leor grúpaí ceoil m.sh. Buíon Phíobairí Béal Átha'n Ghaorthaidh agus Craobh Lachtaín – CCÉ, s.rl..... Cad é an t-am is fearr den bhliain?	
Príomhúinéir an bhirt:	CFM, FMPT, CPTM, ÁM	
Páirtithe leasmhara:	Údarás na Gaeltachta, Buíon Phíobairí BÁC, Craobh Lachtaín CCÉ, Béal Beo, Aisling Gheal	
Saolré:	Socruithe agus ullmhúchán:	Bliain 1-2 – Plean a chur le chéile.
	Feidhmiú:	Bliain 3-7 – Forbairt.
Costas measta iomlán:	Braitheann sé ar an bplean don fhéile.	
Costas measta in aghaidh na bliana:	Braitheann sé ar an bplean don fhéile.	
Foinsí maoinithe:	Scéim na bhFéiltí – LEADER, Údarás na Gaeltachta (turasóireacht chultúrtha).	
Dúshlámh fhéideartha:	Áit na Gaeilge san fhéile.	
Réiteach molta:	Go mbeadh CFM mar phríomhúinéir an bhirt – an Ghaeilge a bheith lárnach.	
Monatóireacht ar éifeacht an bhirt:	Méadú ar líon na gcuaríteoirí agus ar líon mhuintir na háite.	
Monatóireacht ar chur i bhfeidhm an bhirt:	Tuairisc a fháil ón gCoiste.	

Beart 6.5	Cartlann Phobail / Iarsmalann Mhúscraí	
Réimsí:	I, K	
Critéir pleanála teanga:	2, 3, 8	
Aidhm:	Cartlann / Iarsmalann Mhúscraí chun saothair lucht scríbhneoireachta agus cumadóireachta a chaomhnú.	
Eolas breise:	<ul style="list-style-type: none"> • Chaithfí staidéar féidearthachta a dhéanamh ar dtús. • Cartlann /Iarsmalann Mhúscraí lán le grianghraif, leabhráin, doiciméid, litreacha agus a leithéid d'fhoinsí eolais suimiúla a bhaineann le ceantar Mhúscraí. • D'fhéadfaí daoine áitiúla a thraenáil ar chonas sean-scéalta, stair agus traidisiúin an cheantair a chaomhnú agus a thaifead. • Tar éis tamaill d'fhéadfaí cúrsa oiliúna eile a réachtáil chun an t-eolas a uaslódáil ar Vicipéid. 	
Príomhúinéir an bhirt:	CFM, FPTM, CPTM	
Páirtithe leasmhara:	Acadamh Fódhla, Muintir na háite, Údarás na Gaeltachta, Scéimeanna fostaíochta (TÚS, SST, CSP s.rl.)	
Saolré: Sé bliana	Socrúithe agus ullmhúchán:	Bliain 1 – Staidéar féidearthachta.
	Feidhmiú:	Bliain 2 – Foinsí airgid a aithint. Bliain 3 – Traenáil. Bliain 4-7 – Oscailt.
Costas measta iomlán:	Ag brath ar thorthaí an staidéir féidearthachta.	
Costas measta in aghaidh na bliana:	€4,000 – Staidéar féidearthachta.	
Foinsí maoinithe:	REOGRTG.	
Dúshlán fhéideartha:	<ul style="list-style-type: none"> • A chinntiú go mbeadh príomh-áit ag an nGaeilge • Suíomh oiriúnach a aimsiú. 	
Réiteach molta:	<ul style="list-style-type: none"> • Go mbeadh polasaí teanga láidir agus coinníollacha daingean ag an togra. • Poiblíocht. 	
Monatóireacht ar éifeacht an bhirt:		
Monatóireacht ar chur i bhfeidhm an bhirt:	Dul chun cinn na cartlainne.	

AN EARNÁIL GHNÓ

Tá na gnóthaí áitiúla tábhachtach i saol an phobail áitiúil. Bíonn muintir na háite istigh sna gnóthaí seo ar bhonn rialta agus déantar go leor cainte istigh iontu.

Beart 6.6	Gnóthaí Áitiúla – Cleachtais Teanga	
Réimsí:	E, F	
Critéir pleanála teanga:	3, 13, 14, 15, 16, 18	
Aidhm:	Gnóthaí Áitiúla – Polasaí Teanga & Traenáil Feasachta. Rogha Teanga a thabhairt don phobal.	
Eolas breise:	<p>Ceardlann a reáchtáil le lucht na ngnóthaí áitiúla chun polasaí teanga simplí a chur le chéile agus chun ceardlann feasachta teanga, frásaí coitianta, muinín teanga agus rogha teanga an chustaiméara a reáchtáil leis na fostaithe - na siopaí, na hóstán, na tithe tábhairne, gruagairí, stáisiúin peitreal s.rl.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Córas cosúil leis an scéim rathúil ‘Corca Dhuibhne ag Caint’ a fhorbairt. Rogha Teanga + Bráisléad nó Pionna <ul style="list-style-type: none"> ▪ Glas – Líofa ▪ Oráiste - Réasúnta ▪ Dearg – Fíor Bheagáin 2. Go mbeidís go léir ar an eolas maidir leis an Scéim Tacaíocht Gnó (Beart 6.8) 3. Caithfidh Muintir na háite tacaíocht labhairt na Gaeilge a thabhairt chomh maith. 	
Príomhúinéir an bhirt:	CFM, FPTM, CPTM	
Páirtithe leasmhara:	Gnóthaí áitiúla, Muintir na háite, Foras na Gaeilge, Údarás na Gaeltachta (tacaíocht)	
Saolré: Sé bliana	Socrúithe agus ullmhúchán:	Bliain 2 – Traenáil, Polasaí Teanga & Feasacht.
	Feidhmiú:	Bliain 3 - Tús a chur le Scéim Tacaíochta Gnó (Beart 5.8). Bliain 3 -7 – Athnuachan.
Costas measta iomlán:	CFM	

Costas measta in aghaidh na bliana:		CFM Traenáil & Ceardlanna agus cúrsaí athnuachana a dhéanamh gach bliain				
Bliain 1 ---	Bliain 2 ---	Bliain 3 ---	Bliain 4 ---	Bliain 5 ---	Bliain 6 ---	Bliain 7 ---
Foinsí maoinithe:		Foras na Gaeilge agus Údarás na Gaeltachta.				
Dúshláin fhéideartha:		Easpa muiníne ag na fostaithe agus easpa muiníne ag na custaiméirí.				
Réiteach molta:		Ceardlanna maithe a réachtáil. Giurléidí a úsáid.				
Monatóireacht ar éifeacht an bhirt:		Beidh sé le cloisteáil.				
Monatóireacht ar chur i bhfeidhm an bhirt:		Tinreamh ar na ceardlanna agus líon na bpolasaithe teanga a gcuirtear le chéile.				

DRÉACHT

Beart 6.7		Gnóthaí Áitiúla – Scéim Tacaíochta Gnó				
Réimsí:		E, F				
Critéir pleanála teanga:		13, 14, 15, 16				
Aidhm:		Go mbeadh seirbhís fheiceálach trí Ghaeilge ar fáil don phobal. Lucht gnó, seirbhíse agus eagraíochtaí an LPT a chur ar an eolas faoi Scéim Tacaíochta Gnó Fhoras na Gaeilge agus/nó faoi sheirbhís aistriúcháin Údarás na Gaeltachta agus iad a spreagadh leis na seirbhísí aistriúcháin seo a úsáid, chomh maith le gnéithe eile de scéim Fhoras na Gaeilge, le cur le húsáid na Gaeilge sa réimse poiblí. M.sh Biachlár Dhátheangach, Comharthaí as Gaeilge, Bróisiúir as Gaeilge.				
Eolas breise:		Is féidir ceardlann eolais a dhéanamh leis na gnóthaí pobail, soláthróirí seirbhíse maidir leis an Scéim Tacaíochta Gnó (Foras na Gaeilge) agus/ nó faoi sheirbhís aistriúcháin Údarás na Gaeltachta agus déanfar iarracht iad a spreagadh leis na seirbhísí aistriúcháin a úsáid. Bunaithe ar na hiarrachtaí atá déanta ag ‘Gaillimh le Gaeilge’: <ul style="list-style-type: none"> • Gradam Bliantúil don Ghnó is fear chun iarracht a dhéanamh m.sh. leathanach bolscaireachta saor in aisce in iriseán an Lee Valley Outlook. 				
Príomhúinéir an bhirt:		CFM, FPTM, CPTM				
Páirtithe leasmhara:		Gnóthaí Áitiúla, Foras na Gaeilge (comhairle & tacaíocht), Údarás na Gaeltachta (tacaíocht), Lucht Gnó & Seirbhísí an LPT (rannpháirtíocht), Eagraíochtaí an LPT (rannpháirtíocht)				
Saolré: Sé bliana		Socruithe agus ullmhúchán:			Bliain 3	
		Feidhmiú:			Bliain 3-7	
Costas measta iomlán:		€10,000				
Costas measta in aghaidh na bliana:		Poiblíocht €1,000 Gradam €1,000				
Bliain 1	Bliain 2	Bliain 3	Bliain 4	Bliain 5	Bliain 6	Bliain 7
---	---	€2,000	€2,000	€2,000	€2,000	€2,000
Foinsí maoinithe:		Scéim Tacaíochta Gnó - Foras na Gaeilge agus/nó Údarás na Gaeltachta – <i>Aguisín2</i> .				

Dúshlám fhéideartha:	Cabhair a bheith ar fáil chun na hathruithe a dhéanamh.
Réiteach molta:	Rath Gaillimh le Gaeilge a chur in iúl dóibh.
Monatóireacht ar éifeacht an bhirt:	Beidh CFM ag cabhrú leis na gnóthaí na h-iarraitais a chur ar aghaidh chuig horas na Gaeilge agus/nó Údarás na Gaeltachta. Is féidir leo taifead a choimeád de líon na ngnóthaí a lorgáonn seirbhísí aistriúcháin.
Monatóireacht ar chur i bhfeidhm an bhirt:	Tuairisc bhliantúil a chur chuig FPTM chun monatóireacht a dhéanamh ar an dul chun cinn.

DRÉACHT

Beart 6.8		Lárionad fiontraíochta i gceantar Gaeltachta Mhúscraí				
Réimsí:		E, H				
Critéir pleanála teanga:		3, 12, 13, 17				
Aidhm:		Lárionad fiontraíochta i gCeantar Gaeltachta Mhúscraí.				
Eolas breise:		Staidéar féidearthachta a dhéanamh ar dtús. Go mbeadh lárionad fiontraíochta ann chun gnóthaí a mhealladh isteach sa cheantar & polasaí teanga docht daingean i gceist, m.sh Macroom-E.				
Príomhúinéir an bhirt:		CFM, FPTM, CPTM, Údarás na Gaeltachta				
Páirtithe leasmhara:		Comhairle Contae Chorcaí, Enterprise Ireland, Údarás na Gaeltachta				
Saolré:		Socrúithe agus ullmhúchán:		Bliain 1 – Staidéir féidearthachta		
		Feidhmiú:		Bliain 2-7 – Foinsí airgid a aithint agus an mol a thógáil.		
Costas measta iomlán:		Ag brath ar thorthaí an staidéir féidearthachta.				
Costas measta in aghaidh na bliana:		€4,000 – Staidéar féidearthachta.				
Bliain 1	Bliain 2	Bliain 3	Bliain 4	Bliain 5	Bliain 6	Bliain 7
€4,000	----	---	----	----	----	----
Foinsí maoinithe:		Údarás na Gaeltachta, Comhairle Contae Chorcaí, Enterprise Ireland				
Dúshlán fhéideartha:		A chinntiú go mbeadh príomh-áit ag an nGaeilge. Cá háit a bheadh sé lonnaithe?				
Réiteach molta:		Go mbeadh polasaí teanga láidir agus coinníollacha daingne ag an togra ón tús. Ag brath ar thorthaí an staidéir féidearthachta.				
Monatóireacht ar éifeacht an bhirt:		Éileamh ar na hoifigí/spásanna - Go gcomhlíonfaí na coinníollacha.				
Monatóireacht ar chur i bhfeidhm an bhirt:		Ag brath ar thorthaí an staidéir féidearthachta.				

Beart 6.9		Comhlachtaí Áitiúla – Rogha Teanga				
Réimsí:		E				
Critéir pleanála teanga:		13				
Aidhm:		Comhlachtaí Áitiúla – Ceardlanna Rogha Teanga/Feasachta				
Eolas breise:		Ceardlanna feasachta teanga a reáchtáil leis na bainisteoirí ar dtús chun an Plean Teanga, ceist na Gaeilge agus rogha teanga don chustaiméir a phlé, m.sh. Tacaíocht, Beannú dátheangach ar an nguthán s.rl.				
Príomhúinéir an bhirt:		CFM, FPTM, CPTM				
Páirtithe leasmhara:		ÚnaG, Foras na Gaeilge (comhairle & tacaíocht), Comhlachtaí áitiúla				
Saolré: Sé bliana		Socruithe agus ullmhúchán:			Bliain 2 – Ullmhú & Ceardlanna leis na bainisteoirí.	
		Feidhmiú:			Bliain 3-- 7 Ceardlanna bliantúla leis na comhlachtaí.	
Costas measta iomlán:		Ag brath ar thorthaí na gceardlann.				
Costas measta in aghaidh na bliana:		Ag brath ar thorthaí na gceardlann.				
Bliain 1	Bliain 2	Bliain 3	Bliain 4	Bliain 5	Bliain 6	Bliain 7
----	----	---	----	----	----	----
Foinsí maoinithe:		Údarás na Gaeltachta.				
Dúshláin fhéideartha:		Níor cheart go mbeadh.				
Réiteach molta:		Níor cheart go mbeadh.				
Monatóireacht ar éifeacht an bhirt:		Braitheann sé ar thorthaí na gceardlann.				
Monatóireacht ar chur i bhfeidhm an bhirt:		Braitheann sé ar thorthaí na gceardlann.				

Beart 6.10	Coiste Sóisialta na gComhlachtaí a bhunú					
Réimsí:	E, J					
Critéir pleanála teanga:	12, 13					
Aidhm:	Coiste Sóisialta a bhunú le hionadaithe ó na comhlachtaí áitiúla.					
Eolas breise:	Beidh an Coiste in ann imeachtaí sóisialta a eagrú idir na comhlachtaí chun an Ghaeilge a láidriú agus an nasc atá ann idir an pobal agus na comhlachtaí a threisiú, m.sh. Lá Spóirt / Treodóireacht / Tráth na gCeist / Rás.					
Príomhúinéir an bhirt:	CFM, FPTM, CPTM					
Páirtithe leasmhara:	Údarás na Gaeltachta (tacaíocht), Comhlachtaí Áitiúla					
Saolré: Sé bliana	Socruithe agus ullmhúchán:			Bliain 2 – Coiste a bhunú		
	Feidhmiú:			Bliain 3-7 – Imeachtaí sóisialta a reáchtáil.		
Costas measta iomlán:	€10,000					
Costas measta in aghaidh na bliana:	Ciste a bheith ar fáil €2,000 – Riarachán.					
Bliain 1	Bliain 2	Bliain 3	Bliain 4	Bliain 5	Bliain 6	Bliain 7
----	----	€2,000	€2,000	€2,000	€2,000	€2,000
Foinsí maoinithe:	Na Comhlachtaí.					
Dúshlán fhéideartha:	A chinntiú go mbeadh príomh-áit ag an nGaeilge.					
Réiteach molta:	Imeachtaí atá fabhrach don Ghaeilge a eagrú.... Go mbeadh an bhainistíocht sásta tacú agus go gcuirfí deiseanna foghlamtha ar fáil má tá siad ag teastáil.					
Monatóireacht ar éifeacht an bhirt:	Go mbeadh imeachtaí bliantúla ann – tinreamh ó na comhlachtaí.					
Monatóireacht ar chur i bhfeidhm an bhirt:	Aiseolas ionraic a fháil ó na comhlachtaí ar na dúshlán atá ann an Ghaeilge a chur chun cinn. B'fhéidir ranganna a chur ar fáil.					

Beart 6.11	Feirmeoirí Áitiúla	
Réimsí:	E, I, K	
Critéir pleanála teanga:	2	
Aidhm:	Ceardlanna a reáchtáil leis na feirmeoirí áitiúla. Tá ról ríthábhachtach acu sa cheantar agus i dtodhchaí an cheantair.	
Eolas breise:	<ul style="list-style-type: none"> • Cad iad na riachtanais atá ag na feirmeoirí? • Conas ar féidir leis an phean teanga tacaíocht a thabhairt dóibh? • Conas is féidir leo tacaíocht a thabhairt don phlean teanga? • Cad é ról na Gaeilge sa bhfeirmeoireacht? 	
Príomhúinéir an bhirt:	CFM, FPTM, CPTM	
Páirtithe leasmhara:	Na feirmeoirí áitiúla, Teagasc	
Saolré:	Socruithe agus ullmhúchán:	Bliain 2
	Feidhmiú:	Bliain 3-7
Costas measta iomlán:	Ag brath ar thorthaí na gceardlann.	
Costas measta in aghaidh na bliana:	Ag brath ar thorthaí na gceardlann.	
Foinsí maoinithe:	Ag brath ar thorthaí na gceardlann.	
Dúshlán fhéideartha:	Ag brath ar thorthaí na gceardlann.	
Réitigh:	---	
Monatóireacht ar éifeacht an bhirt:	---	
Monatóireacht ar chur i bhfeidhm an bhirt:	---	